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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 56 633,63 zł 62 358,42 zł 34 892,71 zł

2 Stan surowy otwarty 165 490,50 zł 182 273,80 zł 101 747,90 zł

3 Stan surowy zamknięty 28 370,64 zł 29 154,93 zł 25 391,15 zł

4 Stan deweloperski 105 361,51 zł 120 646,23 zł 47 317,85 zł

5 Stan wykończeniowy 45 415,68 zł 48 618,70 zł 33 255,37 zł

razem (netto) 401 271,96 zł 443 052,08 zł 242 604,98 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 56 633,63 zł 62 358,42 zł 34 892,71 zł

1.1 Roboty ziemne 3 899,42 zł 4 927,44 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 52 734,21 zł 57 430,98 zł 34 892,71 zł

2 Stan surowy otwarty 165 490,50 zł 182 273,80 zł 101 747,90 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 26 429,61 zł 28 452,03 zł 18 743,53 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 30 243,33 zł 33 885,68 zł 16 406,80 zł

2.3 Dach - konstrukcja 44 855,56 zł 49 317,72 zł 27 910,64 zł

2.4 Dach - pokrycie 63 962,00 zł 70 618,37 zł 38 686,93 zł

3 Stan surowy zamknięty 28 370,64 zł 29 154,93 zł 25 391,15 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 28 370,64 zł 29 154,93 zł 25 391,15 zł

4 Stan deweloperski 105 361,51 zł 120 646,23 zł 47 317,85 zł

4.1 Podłoża i posadzki 26 869,25 zł 29 850,40 zł 15 554,19 zł

4.2 Ścianki działowe 4 816,46 zł 5 276,23 zł 3 071,30 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 26 911,13 zł 31 036,88 zł 11 241,94 zł

4.4 Elewacja 46 764,67 zł 54 482,72 zł 17 450,42 zł

5 Stan wykończeniowy 45 415,68 zł 48 618,70 zł 33 255,37 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 3 718,44 zł 3 995,57 zł 2 665,50 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 8 566,07 zł 9 776,41 zł 3 977,39 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 19 711,38 zł 20 335,11 zł 17 343,37 zł

5.4 Malowanie 6 299,50 zł 7 199,12 zł 2 879,07 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7 120,29 zł 7 312,49 zł 6 390,04 zł

razem (netto) 401 271,96 zł 443 052,08 zł 242 604,98 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – ERGO

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w II kwartale 2021 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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