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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 30 812,43 zł 34 175,65 zł 18 034,13 zł

2 Stan surowy otwarty 122 747,17 zł 136 398,62 zł 70 913,84 zł

3 Stan surowy zamknięty 25 270,39 zł 25 587,29 zł 24 066,90 zł

4 Stan deweloperski 88 479,82 zł 100 217,56 zł 43 878,13 zł

5 Stan wykończeniowy 35 411,85 zł 37 824,39 zł 26 254,38 zł

razem (netto) 302 721,66 zł 334 203,51 zł 183 147,38 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 30 812,43 zł 34 175,65 zł 18 034,13 zł

1.1 Roboty ziemne 1 975,23 zł 2 493,89 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 28 837,20 zł 31 681,76 zł 18 034,13 zł

2 Stan surowy otwarty 122 747,17 zł 136 398,62 zł 70 913,84 zł

2.1 Konstrukcja drewniana nadziemia 60 834,08 zł 68 825,28 zł 30 493,66 zł

2.2 Konstukcje murowe nadziemia 9 320,68 zł 9 562,62 zł 8 401,70 zł

2.3 Dach - konstrukcja 14 546,17 zł 15 711,03 zł 10 121,13 zł

2.4 Dach - pokrycie 38 046,24 zł 42 299,69 zł 21 897,35 zł

3 Stan surowy zamknięty 25 270,39 zł 25 587,29 zł 24 066,90 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 25 270,39 zł 25 587,29 zł 24 066,90 zł

4 Stan deweloperski 88 479,82 zł 100 217,56 zł 43 878,13 zł

4.1 Podłoża i posadzki 16 057,56 zł 17 766,34 zł 9 572,13 zł

4.2 Okładziny wewnętrzne 34 396,21 zł 37 940,76 zł 20 914,07 zł

4.3 Elewacja 38 026,05 zł 44 510,46 zł 13 391,93 zł

5 Stan wykończeniowy 35 411,85 zł 37 824,39 zł 26 254,38 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 2 196,70 zł 2 360,28 zł 1 576,12 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 6 444,09 zł 7 458,62 zł 2 595,10 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 16 850,67 zł 17 369,37 zł 14 883,71 zł

5.4 Malowanie 4 141,09 zł 4 728,86 zł 1 906,21 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 5 779,30 zł 5 907,26 zł 5 293,24 zł

razem (netto) 302 721,66 zł 334 203,51 zł 183 147,38 zł

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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Budynek mieszkalny jednorodzinny – EFI_KAN

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w III kwartale 2021 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.


